

安化县农业农村局

安化县农业农村局 关于2025年高标准农田建设项目履约人员 2026年1月份考勤情况通报

(第一期)

根据益阳市农业农村局《关于进一步加强高标准农田项目建设人员到岗履约的通知》（益农函〔2021〕18号）文件要求及合同约定，结合实际情况，我局委托技术服务单位对2024年高标准农田建设项目各参建单位履约人员从2025年1月12日至2月11日的考勤情况进行了统计，现将考勤情况通报如下：

一、考勤标准

本次考勤统计周期为2026年1月12日至2026年2月11日，正常施工期间现场管理人员须每72小时考勤一次，施工单位项目负责人、项目技术负责人、专职安全员每人有效考勤次数不得少于6次；监理单位专业监理工程师和专业监理员每人有效考勤次数不得少于9次。因低温雨雪天气，2026年1月20日-1月27日统一停工。

二、考勤执行情况较好的标段

施工 2 标湖南省开源水电建筑工程有限公司，施工 3 标湖南浩宁建设工程有限公司，施工 4 标创元建工集团有限公司。

三、考勤执行情况较差的标段

施工 1 标湖南湖南纪源建设有限公司存在多人多次缺勤的情况。

监理单位中肆工程咨询有限公司专业监理工程师李宗军、监理员章盼盼存在缺勤的情况

考勤期间，我局多次严格督促各参建单位履约人员严格按照《关于进一步加强高标准农田项目建设人员到岗履约的通知》（益农函〔2021〕18号）文件要求到岗到位，严格履行职责。今后我局将继续按期如实通报公示考勤情况，对考勤不合格的单位，将严格依照有关法律法规和失信联合惩戒的有关规定进行处理。

本次通报公示长期有效。

附件：安化县 2025 年高标准农田建设项目 2026 年 1 月 12 日至 2 月 11 日电子考勤情况统计表



附件

安化县 2025 年高标准农田建设项目 2026 年 1 月 12 日至
2 月 11 日电子考勤情况统计表

标段	单位名称	考勤人员	有效考 勤次数	缺勤 次数	备注
施工 1 标	湖南纪源建设有 限公司	项目经理 刘建林	4	2	
		技术负责人 周国生	4	2	
		安全员 蒋红清	4	2	
施工 2 标	湖南省开源水电 建筑工程有限公司	项目经理 刘美南	6		
		技术负责人 廖伊浩	6		
		安全员 邹芸芸	6		
施工 3 标	湖南浩宁建设工 程有限公司	项目经理 曾垂栋	6		
		技术负责人 林小宁	6		
		安全员 朱素枚	6		
施工 4 标	创元建工集团有 限公司	项目经理 陈艳红	6		
		技术负责人 刘铁辉	6		

标段	单位名称	考勤人员	有效考勤次数	缺勤次数	备注
		安全员 黎善路	6		
监理单位	中珲工程咨询有限公司	专业监理工程师李宗军	8	1	
		专业监理工程师曾迎丰	11		
		监理员曹红亮	9		
		监理员何贤龙	9		
		监理员廖芳燕	9		
		监理员张玉芬	9		
		监理员章盼盼	7	2	